
LP. Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania
Kwota wydatków 

niewygasających
Uzasadnienie przedłużenia terminu realizacji Zadania:

1. Gmina Obryte 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem 

sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek 

Oświatowych w Obrytem

200 000

Obecny termin realizacji zadania jest zagrożony ze względu na panującą sytuację na rynku 

budowlanym. Stan epidemii koronawirusa przekłada się na długie okresy realizacji zamówień 

przez dostawców materiałów oraz ma bezpośredni wpływ na organizację pracy na budowie ze 

względu na konieczność zachowania reżimu epidemiologicznego. Ponadto Wykonawca zgłasza 

problemy związane z panującymi warunkami atmosferycznymi — niskie temperatury oraz 

częste opady deszczu powodują problemy z wykonaniem nawierzchni boiska w sposób 

zapewniający jej bezpieczne użytkowanie. Powyższe okoliczności mają wpływ na planowany 

termin zakończenia prac i są niezależne zarówno od Beneficjenta jak i od Wykonawcy zadania.

2. Gmina Załuski
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez 

budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie
200 000

Gmina Załuski w celu realizacji zadania przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła 

Wykonawcę, który w wyniku pandemii nie może w terminie przewidzianym umowie zrealizować 

zadania. Wykonawca zwłokę motywuje przebywaniem pracowników na obowiązkowych 

kwarantannach, a także zachwianiem łańcuchów dostępności materiałów i surowców na 

światowych rynkach spowodowaną pandemią Covid 19.

3. Gmina Baboszewo
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu
200 000

Do Urzędu Gminy Baboszewo wpłynął od Wykonawcy inwestycji firmy Prestige Invest Sp. z o. 

o. wniosek o zmianę terminu realizacji umowy Nr 185/2021 z dnia 27.09.2021 r. z uwagi na 

wystąpienie zachorowań COVID — 19 wśród pracowników Podwykonawcy firmy „Fachterm” 

oraz opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy boiska. Ponadto według 

zaleceń producenta nie należy wykonywać prac związanych z układaniem sztucznej 

nawierzchni, a także nawierzchni z poliuretanu przy obecnych warunkach pogodowych, tj. przy 

temperaturze poniżej 10'C. W związku z powyższym Wykonawca stosując się do zaleceń 

producenta nawierzchni deklaruje wykonanie tego zakresu prac w terminie, który 

technologicznie nie będzie zagrażał prawidłowemu wykonaniu nawierzchni.

4. Gmina Małkinia Górna
Urządzenie strefy lekkoatletycznej na boisku przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej
191 180

Wnioskowane przedłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest długotrwałymi 

procedurami zamówień publicznych oraz krótkim terminem realizacji zadania wynikającego z 

umowy o dofinansowanie. Terminy postępowania zamówienia publicznego zakłóciły terminową 

realizację zadania oraz zobowiązania wynikające z umowy.

5. Gmina Czarnia Budowa Parku Street Workaut 199 492

Problemy z wyłonieniem wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji. Gmina, pierwsze 

postępowania o udzielenie zamówienia unieważniła z powodu braku ofert. W kolejnym 

postępowaniu został wyłoniony Wykonawca z terminem realizacji zadania do 5 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Podpisanie umowy planowane jest na dzień 02.12.2021 r. 

6. Powiat Ostrowski
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy 

Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
102 000

Brak możliwości wykonania zadania ze względu na warunki atmosferyczne oraz czas niezbędny 

na zakup urządzeń. 

7. Gmina Somianka

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz 

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wola 

Mystkowska 

200 000

W związku z ogólną sytuacją w kraju, na którą wpływ ma wirus SARS-CoV-2 oraz z uwagi na 

fakt, iż prowadzenie prac ziemnych uzależnione jest od stanu pogody, Gmina Somianka nie jest 

w stanie do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizować zadania określonego w umowie oraz dokonać 

jego rozliczenia.  

8. Gmina Jednorożec
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 

w Parciakach gm. Jednorożec
200 000

Umowa o zamówienie publiczne zawarta z wykonawcą inwestycji firmą Torakol Sp. z o.o. 

przewidywała termin zakończenia robót budowlanych do dnia 12.11.2021 r. Jednakże dnia 

03.11.2021 r. wykonawca robót zwrócił się do Wójta Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu 

realizacji inwestycji z powodu opóźnień (około 2 tyg.) w dostawie nawierzchni poliuretanowej 

oraz w dostawie ogrodzenia stalowego. Przyjmując argumenty wykonawcy Wójt zawarł z 

wykonawcą w dniu 12.11. 2021 r. aneks nr 1 do umowy nr ZIR.271.6.2021 dotyczący 

wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 05.12.2021 r. Niestety pismem z 

dnia 24.11.2021 r. wykonawca zgłosił kolejne zadeklarowane przez producenta opóźnienia w 

dostawie warstwy nawierzchni poliuretanowej. Planowana data dostawy przez producenta to 

23.12.2021 r. Prognozowane warunki atmosferyczne nie pozwolą w powyższym terminie na 

właściwe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie całej nawierzchni poliuretanowej boiska. 

Wobec powyższego zamawiający zmuszony jest zawrzeć kolejny aneks z wykonawcą 

wydłużający termin realizacji inwestycji.

9. Gmina Czerwin Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc. Piski 200 000

W związku z krótkim terminem realizacji zadania wykonawca wyłoniony w zamówienia 

publicznego zastanawiał się nad podpisaniem umowy. Obecnie panujące warunki 

atmosferyczne nie pozwalają na realizację zadania.

10. Gmina Miasto Pionki
Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych 

funkcji użytkowych
200 000

Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z wydłużającej się procedury przetargowej 

spowodowanej koniecznością trzykrotnego wszczęcia postępowania przetargowego, która 

wpłynęła na termin wyłonienia Wykonawcy i podpisania z nim umowy. Ponadto obecna sytuacja 

pandemiczna oraz zachwiania rynku w znacznym stopniu mogą wpłynąć na dostępność w 

terminie materiałów i surowców potrzebnych do wykonania powyższego zadania. Z uwagi na 

powyższe okoliczności, których nie można było przewidzieć, istnieje uzasadniona obawa 

dotycząca terminowości wykonania zadania oraz wydatkowania przyznanej pomocy finansowej 

w 2021 r.

11. Gmina Orońsko
Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie 

parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku
200 000

Przedłużenie terminu realizacji powyższego zadania jest związane z koniecznością uzyskania 

wszelkich pozwoleń administracyjnych / przedłużające się terminy uzyskania pozwoleń/ a co się 

z tym wiąże realizacją prac budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w procedurze 

przetargowej. 

12. Gmina Miasto Płock Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej 200 000

Obowiązujący stan epidemii COVID 19 wpłynął na opóźnienie w procesie projektowania i 

uzyskania dokumentacji technicznej, co znacznie opóźniło wybór wykonawcy zadania. 

Niemożliwe jest więc jego wykonanie do końca 2021 r.

13. Gmina Nowy Duninów
Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku 

LKS w m. Nowy Duninów
167 250

Ze względu na złe warunki atmosferyczne nastąpiło opóźnienie w wykonaniu niektórych robót.  

Część prac obejmuje wykonanie robót konstrukcyjnych, wykonanie których jest niemożliwe do 

końca 2021 r.

14. Gmina Bulkowo

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową 

siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe 

Łubki

89 758

Niekorzystne i wciąż pogarszające się warunki atmosferyczne wykluczają możliwość wykonania 

części przewidzianych robót do końca 2021 r.

15. Gmina Bodzanów Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie 199 950

Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie nawierzchni poliuretanowej, zaś 

panująca pandemia koronawirusa znacząco opóźniła dostawy produktów i materiałów oraz 

sprzętu. Nie ma możliwości zakończenia zadania do końca 2021 r. - szczególnie z uwagi na 

planowaną do wykonania nawierzchnię.
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16. Gmina Mochowo
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości 

Mochowo Parcele, gmina Mochowo
200 000

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nie wykonano części robót objętych zakresem 

rzeczowym zadania. Poza tym, stan epidemii COVID 19 spowodował, że nastąpiły opóźnienia w 

dostawach objętych przedmiotem zamówienia urzadzeń do montażu. Niemożliwe jest więc 

wykonanie zadania do końca 2021 r.

17. Gmina Sanniki
Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w 

miejscowości Lwówek
200 000

Pierwszy wybrany w przetargu wykonawca uchylił się od podpisania umowy, konieczne było 

przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dopiero w 

listopadzie dokonano ponownego wyboru wykonawcy. Z uwagi na zakres robót niemożliwe jest 

zakończenie zadania do końca 2021 r.

18. Gmina Wiązowna Budowa Pumptracku w Góraszce, gm. Wiązowna 187 000

Z uwagi na znacząco przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wykonawca został wybrany dopiero w pierwszej połowie listopada br. - na poprzednio ogłoszone 

nie wpłynęła żadna oferta. Tor rowerowy ma być wykonany z asfaltu, zaś tego typu robót nie 

wykonuje się przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Niemożliwe jest więc 

wykonanie zadania do końcu 2021 r.

19. Gmina Nadarzyn
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim 

w miejscowości Stara Wieś
199 500

Prośba o zmianę terminu realizacji zadania podyktowana jest przedłużającą się procedurą 

uzyskania stosownych pozwoleń, przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszeń, które uniemożliwiają 

rozpoczęcie prac w opisanym we wniosku zakresie. Długotrwały czas oczekiwania na stosowne 

uzgodnienia może wynikać z braków kadrowych po stronie odpowiednich organów, w związku z 

panującym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, prowadzącego do rozwinięcia się ostrej 

choroby zakaźnej dróg oddechowych COVID-19.

20.
Miasto Nowy Dwór 

Mazowiecki

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu 

nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim
200 000

Konieczność zmiany terminu realizacji zadania wynika z ujawnionych na etapie rozpoczęcia 

robót budowlanych błędów projektowych, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć 

a mianowicie: ilość drzew w terenie znacznie przewyższała ilość drzew ujętych w projekcie i 

miały one inne obwody. Ilość mas ziemi do usunięcia została w projekcie określona o 956 m3  

mniej niż była konieczna. W związku z tym Wykonawca składając ofertę nie mógł w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego skalkulować prac nie ujętych w projekcie, a tym samym zaszła 

potrzeba weryfikacji projektu i związane z tym opóźnienia. Jeden z etapów zakładający 

położenie nawierzchni poliuretanowej może zostać zrealizowany przy spełnieniu wymogów 

zalecanych przez producenta czyli wilgotność otoczenia musi oscylować w przedziale 40-90%, 

temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3'C od panującej w danym miejscu 

temperatury punktu rosy. Oznacza to, że roboty związane z realizacją zadania należy przesunąć 

na okres późnowiosenny.

21. Gmina Zakroczym

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska 

wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej

20 000

Uzasadnieniem powyższej prośby są okoliczności, których ani Wykonawca, ani Beneficjent nie 

był wstanie wcześniej przewidzieć. Termin zakończenia zadania był już aneksowany, z uwagi na 

okoliczności opisane w piśmie z dnia 3 września br. Zaawansowanie prac jest bardzo duże, 

jednak niepewny jest termin zakończenia inwestycji. Niemożliwość dotrzymania pierwotnego 

terminu wynika z opóźnienia dostaw komponentów do materiałów, które Wykonawca zamawia 

do realizacji inwestycji. Firmy dostarczające materiały pochodzą z terenu całej Europy. Niestety 

utrudnienia spowodowane falą epidemii COVID 19 przyczyniły się do rozregulowania łańcucha 

dostaw i znacznych opóźnień lub wręcz braku dostępności niektórych z nich. Komponenty do 

wykonania nawierzchni sportowych to m.in. materiały, których dostępność jest aktualnie mocno 

ograniczona, w szczególności dotyczy to klejów i farb, niezbędnych na ostatnim etapie prac. 

Wykonawca nie był przygotowany na taką sytuację na rynku. Pomimo tego, że dołożył 

wszelakich starań i otrzymał już niezbędne materiały, dokończenie zadania zgodnie ze sztuką 

budowlaną w aktualnym okresie jesienno-zimowym może być niemożliwe do końca bieżącego 

roku, ponieważ będzie wymagało kontynuowania prac w okresie odpowiednich warunków 

atmosferycznych (wilgotność, temperatura). Zależy nam na wykonaniu robót z zachowaniem 

wysokiej jakości, od których uwarunkowana jest trwałość obiektu.

22. Gmina Warka
Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej 

w Warce
200 000

Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne nie wskazane jest wykonanie części 

zadania obecnie, Dotyczy to położenia sztucznej trawy - wymaga to dodatnich temperatur. 

Producent przedłużył termin dostarczenia sztucznej trawy dla wykonawcy - z uwagi na 

zachorowania na COVID 19 wśród pracowników.

23. Miasto i Gmina Pilawa
Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, piłki 

siatkowej i tenisa ziemnego w Puznówce
200 000

Z powodu sytuacji epidemicznej i związanych z nią trudnościami w dostawach towarów, 

nastąpiło opóźnienie w dostarczaniu materiałów budowlanych. Spowodowało to przesunięcie w 

harmonogramie robót. Dodatkowo pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły 

wykonanie nawierzchni boiska Nie ma więc możliwości zakończenia zadania w przewidywanym 

czasie jego realizacji.

24. Gmina Przasnysz
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie - 

etap II
200 000

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niemozliwe jest wykonanie zadania do 

końca 2021 roku. Temperatura powietrza w jakiej powinno się układać nawierzchnię 

poliuretanową powinna wynosić nie mniej niż 7 °C. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie 

terminu realizacji zadania do 15.12.2021 r. i został podpisany stosowny aneks do umowy, ale z 

racji na panujące warunki atmosferyczne zakończenie zadania w tym terminie nie jest możliwe.

25. Miasto Mińsk Mazowiecki
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku 

Mazowieckim
200 000

Beneficjent przeprowadził dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z 

czego pierwsze zostało unieważnione, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższała 

kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Termin rozpoczęcia 

robót znacząco się więc przedłużył. Pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły 

wykonanie części robót, ponieważ wymagają one minimalnej temperatury 10 °C. 

26. Gmina Joniec
Budowa bieżni sportowej wraz ze skocznią przy Szkole 

Podstawowej w Jońcu
84 637

Sytuacja epidemiczna COVID-19 spowodowała opóźnienia w produkcji surowców i materiałów 

oraz czasowe braki w ich dostępności. Dodatkowo warunki pogodowe są niesprzyjające jeśli 

chodzi o nawierzchnie poliuretanowe oraz ich montaż — podwyższona wilgotność, częste opady 

oraz niska temperatura — wszystkie te czynniki nie odpowiadają ogólnym zaleceniom 

producenta, jeśli chodzi o montaż nawierzchni poliuretanowej.

27. Gmina Pacyna
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w 

miejscowości Skrzeszewy
200 000

Beneficjent trzykrotnie przeprowadzał procedurę przetargową, która w dwóch pierwszych 

przypadkach zakończyła się unieważnieniem postępowania z uwagi na fakt, że cena 

najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia. W trzecim postępowaniu wpłynęła oferta w wysokości, 

do której Gmina zdecydowała się zwiekszyć udział środków własnych na sfinansowanie 

zadania. Z uwagi na powyższe, nie ma możliwości realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r.

28. Gmina Latowicz
Wykonanie instalacji nawadniania i odwadniania boiska 

gminnego w Latowiczu
80 000

Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego - wybrany w pierwszym 

postępowaniu wykonawca ostatecznie nie podpisał umowy, niezbędny był drugi przetarg. 

Umowę z ponownie wyłonionym wykonawcą udało się podpisać dopiero 17.11.2021 r., to zaś 

spowodowało, że pogarszające sie warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie wszystkich 

przewidzianych robót w tak krótkim czasie.

29. Powiat Płocki

Budowa obiektu aktywności fizycznej, sportowej i 

rekreacyjnej przy obiekcie Zespołu Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie

116 250

W związku z pandemią COVID-19 nastąpiły duże opóźnienia w dostawach stali konstrukcyjnej, 

jak również z dostarczeniem urządzeń z zakresu wyposażenia sportowego. Dodatkowo obecne 

warunki atmosferyczne, ze względu na niskie temperatury, uniemożliwiają prawidłowy, zgodny 

ze sztuką budowlaną montaż urządzeń sportowych na placu budowy.

30. Gmina Wiśniew
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Radomyśli
100 000

Wykonawca poinformował Beneficjenta o trudnościach z wykonaniem robót i zwrócił się z 

prośbą o przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 31 maja 2022 r. Powodem 

powyższego są niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót  oraz na opóźnienia w dostawach materiałów spowodowanych pandemią  i związanym z 

tym zachwianiem łańcucha dostaw.

31. Powiat Grójecki
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z 

bieżnią lekkoatletyczną
200 000

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano pełnego zakresu robót. Prace 

te będą możliwe do wykonania dopiero w sezonie wiosennym. 



32. Gmina Poświętne
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu
200 000

Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie nawierzchni poliuretanowej. W 

związku z powyższym, zakończenie realizacji zadania do końca 2021 r. jest niemożliwe.

33. Gmina Boguty-Pianki
Budowa siłowni plenerowej sprzyjającej aktywności 

mieszkańców
90 000

Trudności z wcześniejszym wyłonieniem wykonawcy zadania wynikające między innymi z 

terminu oczekiwania na materiały niezbędne do wykonania pierwotnego zakresu prac oraz z 

niesprzyjającymi w ostatnim czasie warunkom pogodowym co uniemożliwia realizacja umowy w 

przyjętym wcześniej terminie. 

34. Gmina Magnuszew Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie 83 253

Niewykonanie zadania w umownym terminie spowodowane jest sytuacja pandemiczną w kraju, 

przebywaniem pracowników firmy na kwarantannie i w izolacji oraz trudnościami w dostawie 

towarów.

35. Gmina Myszyniec
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem 

wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy
196 513

Potrzeba przedłużenia terminu realizacji zadania wynika z niedotrzymania umownego terminu 

wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.

36.

Miasto Stołeczne 

Warszawa - Dzielnica Praga-

Południe

Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-

Południe jako wizytówka prawej strony Wisły
200 000

Wykonawca poinformował Beneficjenta, że z uwagi na pandemię COVID-19 brak pracowników 

uniemozliwi wykonanie zadania w przewidzianym terminie.

37. Gmina Teresin
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach 

Piaseckich
200 000

Z uwagi na panującą pandemię nastąpiły trudności z dostawami materiałów budowlanych, zaś 

pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiają zakończenie zadania jeszcze w 2021 

roku.

Gmina Wiskitki
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem 

wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka
199 650

Wykonanie zadania w 2021 roku jest niemożliwe z uwagi na długo trwające procedury związane 

z udzieleniem zamówienia publicznego, co spowodowało bardzo późny wybór wykonawcy.

Gmina Mszczonów
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Osuchowie
199 942

Złe i wciąż pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiają położenie nawierzchni 

poliuretanowej. W związku z powyższym nie ma możliwości ukończenia zadania jeszcze w 

2021 roku.

RAZEM WSZYSTKIE 

ZADANIA
6 706 375


